

*Etappe 1*

*Etappe 2*

*Etappe 3*

**5. Juli  
2017**

**31. Okt.  
2017**

**31. Januar  
2018**

**1. März  
2018**

Detailkonzepte

Einrichtung eUmzugs-Plattform,  
Implementierung Schnittstellen,  
Testphase

Aufschaltung Gemeinden auf  
eUmzugs-Plattform

Projektfreigabe

Gesamtabnahme